

al obiectivului de investitii „INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA DRAGOS VODA, JUDETUL CALARASI”  
actualizat la data de 16.04.2024

[illegible]

3.7.1	Managementul de proiect ptr.ob.de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8	Asistenta tehnica	68.136,00	12.945,84	81.081,84	68.136,00	81.081,84	0,00	0,00		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre inspectorul de Stat in constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8.2	Dirigentie de santier	68.136,00	12.945,84	81.081,84	68.136,00	81.081,84	0,00	0,00		
<b>Total capitolul 3</b>		<b>455.879,50</b>	<b>86.617,11</b>	<b>542.496,61</b>	<b>358.438,00</b>	<b>426.541,22</b>	<b>97.441,50</b>	<b>115.955,39</b>	0	0
<b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>										
<b>4.1 Constructii si instalatii</b>		<b>9.980.475,68</b>	<b>1.896.290,38</b>	<b>11.876.766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.475,68</b>	<b>11.876.766,06</b>	<b>1.013.326,73</b>	<b>1.205.858,81</b>
4.1.1	Obiect STATIE DE EPURARE 300MC/ZI	822.892,25	156.349,53	979.241,78			822.892,25	979.241,78	247.322,44	294.313,70
4.1.2	Obiect STATIE DE VACUUM SI CANALIZARE MENAJERA	9.055.516,20	1.720.548,08	10.776.064,28			9.055.516,20	10.776.064,28	733.466,09	872.824,65
4.1.3	Obiect ÎMPREJMUIRE 154ML	60.237,46	11.445,12	71.682,58			60.237,46	71.682,58	18.342,28	21.827,31
4.1.4	Obiect STATIE ADMISIE AER PENTRU REȚEA CANALIZARE	41.829,77	7.947,66	49.777,43			41.829,77	49.777,43	14.195,92	16.893,14
<b>4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>		<b>141.332,03</b>	<b>26.853,09</b>	<b>168.185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.332,03</b>	<b>168.185,12</b>	<b>48.776,67</b>	<b>58.044,24</b>
4.2.1	Obiect STATIE DE EPURARE 300MC/ZI	50.051,07	9.509,70	59.560,77			50.051,07	59.560,77	17.273,68	20.555,68
4.2.2	Obiect STATIE DE VACUUM SI CANALIZARE MENAJERA	91.280,96	17.343,38	108.624,34			91.280,96	108.624,34	31.502,99	37.488,56
<b>4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>		<b>2.078.900,46</b>	<b>394.991,09</b>	<b>2.473.891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.900,46</b>	<b>2.473.891,55</b>	<b>606.700,46</b>	<b>721.973,55</b>
4.3.1	Obiect STATIE DE EPURARE 300MC/ZI	1.312.203,96	249.318,75	1.561.522,71			1.312.203,96	1.561.522,71	360.503,96	428.999,71
4.3.2	Obiect STATIE DE VACUUM SI CANALIZARE MENAJERA	766.696,50	145.672,34	912.368,84			766.696,50	912.368,84	246.196,50	292.973,84
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5 Dotari</b>		<b>13.342,79</b>	<b>2.535,13</b>	<b>15.877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.342,79</b>	<b>15.877,92</b>	<b>4.040,79</b>	<b>4.808,54</b>
4.5.1	Obiect STATIE DE EPURARE 300MC/ZI	13.342,79	2.535,13	15.877,92			13.342,79	15.877,92	4.040,79	4.808,54
<b>4.6 Active necorporale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total capitolul 4</b>		<b>12.214.050,96</b>	<b>2.320.669,68</b>	<b>14.534.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214.050,96</b>	<b>14.534.720,65</b>	<b>1.672.844,65</b>	<b>1.990.685,13</b>
<b>Capitolul 5 Alte cheltuieli</b>										
5.1	Organizarea de santier	44.492,06	8.453,49	52.945,55	0,00	0,00	44.492,06	52.945,55	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	44.492,06	8.453,49	52.945,55	0,00	0,00	44.492,06	52.945,55		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	61.731,67	11.729,02	73.460,69	61.731,67	73.460,69	0,00	0,00	0	0



5.2.1	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	51.443,06	9.774,18	61.217,24	51.443,06	61.217,24	0,00	0,00		
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	10.288,61	1.954,84	12.243,45	10.288,61	12.243,45	0,00	0,00		
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total Capitolul 5</b>		<b>106.223,73</b>	<b>20.182,51</b>	<b>126.406,24</b>	<b>61.731,67</b>	<b>73.460,69</b>	<b>44.492,06</b>	<b>52.945,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>										
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	3.901,41	741,27	4.642,68	2.869,06	3.414,18	1.032,35	1.228,50	1.032,35	1.228,50
<b>Total Capitolul 6</b>		<b>3.901,41</b>	<b>741,27</b>	<b>4.642,68</b>	<b>2.869,06</b>	<b>3.414,18</b>	<b>1.032,35</b>	<b>1.228,50</b>	<b>1.032,35</b>	<b>1.228,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12.902.367,58</b>	<b>2.451.449,85</b>	<b>15.353.817,43</b>	<b>541.074,21</b>	<b>643.878,31</b>	<b>12.361.293,37</b>	<b>14.709.939,13</b>	<b>1.711.077,49</b>	<b>2.036.182,21</b>
Din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		10.288.611,75	1.954.836,24	12.243.447,99	118.035,48	140.462,22	10.170.576,27	12.102.985,77		

Data:

Pt. Secretar General al U.A.T. Dragoş Vodă  
VASILE MARI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
BOTARU  
CORNEL  
CONSTANTIN

